



Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

Реализация проекта: основные понятия, процессы и требования.

г. Калининград, Калининградская область
11 февраля 2020 г.






Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.1 Подписание Грантового контракта







Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.1 Подписание Грантового контракта





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.1 Подписание Грантового контракта



**СТС направляет Ведущему Бенефициару график отчётов.*





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.2 Управление и координация проекта

❖ Управление проектом:

- ВБ: Менеджер проекта + Финансовый менеджер;
- Б2: Местный координатор + Местный бухгалтер.

❖ Дополнительно:

- Специалист по закупкам;
- Строительный эксперт.

❖ Группа Мероприятий 1 (GA1):

- Координационная группа (комитет, структура);
- Необходимое число специалистов (обоснованное);
- Роль в Координационной группе каждого специалиста (не в проекте!).





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.3 Общие правила финансовых вопросов

- ❖ Результаты созданы для общественности (целевых групп);
- ❖ Некоммерческий характер мероприятий;
- ❖ Доступность результатов проекта.

**Финансовый план: доход < расходы организации,
т.е. возможно наличие дохода при отсутствии прибыли.**

**Финансовый план можно предоставить с
Формой Заявки на получение гранта.*





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.3 Общие правила финансовых вопросов

Получение финансирования за счёт средств Программы:

- ❖ Открытие счёта или субсчёта (в Евро);
- ❖ Отдельная система учёта (код операций).
- ❖ Указание номера проекта на оригинальном счёте-фактуре.
- ❖ Списки/описания/сметы - перечень всех расходов.

Финансовая документация предоставляется только **аудитору.
В СТС - по запросу!*





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

Сайт: <https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html>

Year Month

Amount

From

To

1 EUR = 69.2781 RUB

Please note that the converted value is rounded after the 5th decimal.



Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.4 Закупки, осуществляемые Ведущими Бенефициарами и бенефициарами

Бенефициары из Литвы

Контрактирующая организация	Не является контрактирующим органом
Законодательство ЕС	Приказ Министра внутренних дел № 1V-561 от 17 июля 2015 года

Бенефициары из России

Государственное и юридическое лицо	Частная организация
Федеральные законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	Документ «Осуществление закупок российскими бенефициарами – организациями не бюджетной сферы (частные бенефициары)»*





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.4 Закупки, осуществляемые Ведущими Бенефициарами и бенефициарами



Co-financed by the European Union

NEWS

PROGRAMME

CALLS FOR PROPOSALS

PARTNER SEARCH

CONTACTS

from 1 February until 17 April 2019!

Documents

Award of procurement contracts by Russian private beneficiaries (Annex II)

22 January, 2019 Category: Programme Documents Valid

Annex II "Award of procurement contracts by Russian private beneficiaries" to the Agreement on financing and implementation of Cross Border Cooperation Programme "Lithuania-Russia" 2014-2020 between the European Union, the Russian Federation and the Republic of Lithuania

Downloads:

[Annex II.pdf](#)

+370 5 261 0477

communication@eni-cbc.eu

Konstitucijos av. 7, Vilnius, Lithuania

Subscribe to our news:

English





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020


7.5.1. Мониторинг динамики проекта

Мониторинг проектов, основанный на:

- ❖ Грантовом контракте;
- ❖ Промежуточных/ итоговых отчётах.

Мониторинг в форме:

- ❖ Проверок на местах;
- ❖ Мониторинговых визитах;
- ❖ Визитов на места реализации проекта.





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.5.2. Отчётность

Отчёт:

- ❖ Промежуточный (описательная часть + финансовая часть);
 - ❖ Итоговый (описательная часть + финансовая часть).
- Информация от всех бенефициаров;
 - Все мероприятия за отчётный период + все расходы;
 - Промежуточный отчёт - каждые 6 месяцев;
 - Итоговый отчёт - через 2 месяца после завершения.





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

led by the European Union and
Russian Federation



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

GUIDELINES FOR APPLICANTS AND BENEFICIARIES

NEWS

PROGRAMME

CALLS FOR
PROPOSALS

PROJECTS

CONTACTS

Guidelines for Applicants and Beneficiaries (in English)

Annexes to Guidelines for Applicants and Beneficiaries:

Annex I "Detailed Rules on Eligibility of Expenditure"

Annex II "Partnership Statement"

Annex III "Partnership Agreement Template"

Annex IIIA to "Partnership Agreement Template"

Annex IV "Procurement Plan Template"

Annex V "Template of the Request for Amendments"

Annex VI "Template of the Budget Transfers Table"

Annex VII "Progress Report Form (Part 1)"

Annex VIIA "Progress Report Form (Part 2)"

Annex VIII "Final Report Form"

Annex IX "Expenditure Verification Report"

Форма описательной части (Word)

Форма финансовой части (Excel)





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.5.3. Проверка расходов

Шаг №1 Все бенефициары	Шаг №2 Аудитор	Шаг №3 Ведущий Бенефициар
Подготовка отчёта каждым бенефициаром.	Аудитор проверяет расходы. Результат = отчёт каждого бенефициара отдельно.	Ведущий Бенефициар составляет общий отчёт (НЕ проверяется аудитором).
Аудитору: ❖ Оригиналы документов; ❖ Доступ ко всем базам данных; ❖ Разъяснения и дополнительные документы.	Отчёты на английском языке.	+ Сопроводительные документы: Таблица 8 раздела 7.5.2. Руководства.





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.5.4. Выплаты финансирования за счёт средств Программы

3 варианта:

- ❖ Менее 12 месяцев/ ровно 12 месяцев;
- ❖ Более 12 месяцев (тах период -18 месяцев);
- ❖ Любой проект.





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.5.4. Выплаты финансирования за счёт средств Программы

Вариант 1: Период реализации менее 12 месяцев/ ровно 12 месяцев



**Общая сумма авансовых платежей – не более 80%;
Итоговый платёж – на основании фактических затрат.*






Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.5.4. Выплаты финансирования за счёт средств Программы

Вариант 2: Период реализации более 12 месяцев (max 18 месяцев)



** Общая сумма авансовых платежей – не более 80%;
Итоговый платёж – на основании фактических затрат.*





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.5.4. Выплаты финансирования за счёт средств Программы

Вариант 3: Любой проект





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.5.5. Нарушения и возврат финансирования





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.6. Внесение изменений в проект

3 категории:

- ❖ Малые изменения;
- ❖ Существенные изменения;
- ❖ Уведомления.





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.6. Внесение изменений в проект

МАЛЫЕ

- Бюджет;
- Описание;
- Работы;
- Юр. адрес;
- Банк;
- Аудитор.





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.6. Внесение изменений в проект

СУЩЕСТВЕННЫЕ

- Бюджет;
- Описание;
- Работы;
- Раздел 7;
- Место реализации ;
- Период реализации;
- Партнёрство.





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.6. Внесение изменений в проект

МАЛЫЕ
ИЛИ
СУЩЕСТВЕННЫЕ*

- Бюджет;
- Описание;
- Работы;

**Зависит от объема, специфики, характера изменений.*





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.6. Внесение изменений в проект

Уведомления*

- Изменение в
управленческом персонале;

- Изменение
почтового адреса;

**Направляется официальное письмо в СТС.*





ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

7.8. Закрытие проекта

Подготовка отчёта*


Подача итогового отчёта

Оборудование и инфраструктура

**за 2 месяца до
окончания проекта**

**через 2 месяца после
окончания проекта**

**в течение 5 лет после
окончания проекта**



**Дата окончания
проекта**

*Назначенное
контактное лицо*
**на 6 месяцев после
окончания проекта**

Документация
по проекту
до 2029 года

**Мероприятия могут быть организованы и закупки осуществлены в течение последних 2 месяцев реализации.*





Финансируется
Европейским Союзом и
Российской Федерацией



ЛИТВА - РОССИЯ
ППС 2014-2020

СПАСИБО!

